

## État de santé d'un projet RI

### A. Identification de l'organisation

<b>Nom agence :</b>	06 - Montréal	<b>État :</b>	
<b>Nom établissement :</b>	CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY		
<b>Numéro de permis :</b>	12745725		

### B. Identification du projet

<b>Titre</b>	<b>Projet regroupé</b>
RCN - Vision intégrée des patients et des données	Non

<b>No projet</b>	<b>No projet agence</b>	<b>No projet établissement</b>
001542		

#### **Catégorie de projet**

- Projet résultant d'une décision législative ou réglementaire
- Projet dû à la désuétude systémique ou technologique
- ☒ Projet de développement pour réaliser ou soutenir la mission de l'organisation
- Projet d'amélioration systémique ou de mise à niveau technologique

#### **Description**

Cette initiative permettra aux utilisateurs de visualiser les informations du patient ou des données agrégées des hôpitaux en fonction de leur rôle (Clinicien, gestionnaire, chercheur). Ce projet porte sur la création et l'alimentation d'une base de données (automatisée) et l'accès à l'information. Avantages: Cela aidera à assurer aux cliniciens, aux gestionnaires et aux chercheurs un accès rapide à une information complète et précise visant l'amélioration de la qualité des soins

### C. Répondant du projet

<b>Nom</b>	<b>Fonction</b>
Jean-Francois Brunet	Directeur Informatique
<b>Téléphone</b>	<b>Poste</b>
514-345-3511	5026
	<b>Courriel</b>
	jf.brunet@ssss.gouv.qc.ca

### D. Portée du projet

**Portée**

Mettre en place une infrastructure intégrée comprenant des bases de données et les interfaces requises aux sources de données pour alimenter la base de données. Assurer un accès sécurisé à l'information et aux outils servant à l'analyse et aux rapports.

**La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement?** Oui

### E. Calendrier du projet

<b>Date de début prévue</b>	<b>Date de fin prévue</b>	<b>Avancement global du projet attendu</b>
2012-09-01	2016-03-31	21%
<b>Date de début réelle</b>	<b>Date de fin rév. autorisée</b>	<b>En date du</b>
2012-09-01		2012-11-30
<b>Date de fin immuable</b>	<b>Date de fin révisée</b>	<b>Avancement global du projet atteint</b>
Non	2016-03-31	3%
	<b>Date de fin réelle</b>	<b>En date du</b>
		2012-11-30

**F. Coût du projet**

<b>Coût estimé (\$)</b>	<b>En date du</b>	<b>Coût prévu dépensé (\$)</b>	<b>En date du</b>
972 132,00	2012-11-28		
<b>Coût initial (\$)</b>	<b>En date du</b>	<b>Coût réel dépensé (\$)</b>	<b>En date du</b>
972 132,00	2012-11-28		
<b>Coût révisé (\$)</b>	<b>En date du</b>	<b>Coût estimé pour compléter le projet(\$)</b>	<b>En date du</b>
972 132,00	2012-11-28	972 132,00	2012-11-30
<b>Coût révisé autorisé (\$)</b>	<b>En date du</b>		

**G. Caractéristiques du projet**

<b>Avez-vous mis en place une structure de projet?</b>	Oui
<b><u>Avez-vous mis en place les principaux registres suivants :</u></b>	
registre des demandes de changement?	N/A
registre des risques?	N/A
registre des points de décision?	N/A
registre des points de suivi?	N/A
registre des points en suspens?	N/A
<b>Avez-vous mis en place un processus de gestion du changement?</b>	N/A
<b>Faites-vous le suivi et une mise à jour périodique des éléments de risque du projet ainsi que des mesures d'atténuation?</b>	N/A
<b>Avez-vous prévu dans la planification du projet un plan de transfert de connaissances et d'expertise au personnel interne?</b>	N/A
<b>Avez-vous prévu des coûts d'entretien et d'évolution?</b>	N/A
<b>Est-ce que le projet utilise la méthodologie Agile?</b>	Non
<b>Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation du projet?</b>	Non

**H. Appréciation par rapport à l'état de santé global du projet**

<b>Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?</b>	Oui
<b>Le projet fait-il l'objet d'un suivi par le Ministère ou le Conseil du trésor ?</b>	Non
<b><u>Sur la base des indicateurs (portée, calendrier, coût), la situation qui prévaut actuellement dans le projet est la suivante :</u></b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Le projet est momentanément interrompu</b>	

**I. Remarques**

<b>Date</b>	<b>Organisation</b>	<b>Catégorie de remarque</b>
2013-02-06	CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY	État de santé du projet
L'ESP a été révisé en date d'aujourd'hui.		